

VI. CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GERAL - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MUNICÍPIO DE CAJURU - SP

ETAPA ÚNICA

1ª MACROAÇÃO:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	VALOR ESTIMADO POR ITEM (R\$)	NATUREZA DE DESPESA	
1.1 Licitações																			
1.2 Projeto 1 - Recapamento Asfáltico em ruas do município de Cajuru - SP																		R\$ 362.102,91	Obra
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ETAPA ÚNICA																			
MONITORAMENTO E ANÁLISE DO DETRAN-SP																			
REPASSE DA PARCELA																			
Total de Recursos Estuduais Etapa Única																	R\$ 349.800,00		
Total de Recursos Municipais (Contrapartida)																	R\$ 12.302,91	Obra	

QUADRO RESUMO

Etapa do Convênio	Valores por Natureza de Despesa				Valor Total
	Serviços	Obras	Equipamento e Material Permanente	Material de Consumo	
Etapa Única	R\$ 0,00	R\$ 362.102,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362.102,91
Total de Recursos Estuduais	R\$ 0,00	R\$ 349.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.500,00
Total de Recursos Municipais (Contrapartida)	R\$ 0,00	R\$ 12.302,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.302,91

Legenda:

- Etapa de execução do convênio
- Macroação do convênio
- Prazo de apresentação da prestação de contas e monitoramento e análise do DETRAN-SP
- Prazo de execução das ações do convênio
- Mês de assinatura do convênio

Cajuru - SP, 04 de junho de 2019.

Rodrigo Derobio Pironi
Responsável pelas Licitações

Cassiano Gonçalo Rosário
Responsável pela Gestão Administrativa e Financeira

Antônio Tadeu da Silva
Responsável pela Supervisão técnica