

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ELABORAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO EM CAJURU/SP

MESES

Nº	ITEM	1	2	3	4	5	6	TOTAL (R\$)
1.	ETAPA 1 - AEROLEVANTAMENTO E FORNECIMENTO DE ORTOFOTOS	139.222,52						139.222,52
2.	ETAPA 2 - VETORIZAÇÃO		76.442,66	76.442,66	76.442,68			229.328,00
3.	ETAPA 3 - ASSOCIAÇÃO DE CADASTRO E RELAÇÃO ATUALIZADA		80.490,66	80.490,66	80.490,68			241.472,00
4.	ETAPA 4 - FORNECIMENTO DE SOFTWARE E TREINAMENTO					31.488,74	31.488,74	62.977,48
	MEDIÇÕES:	139.222,52	156.933,32	156.933,32	156.933,36	31.488,74	31.488,74	673.000,00